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Við forritinum Anslag 

 

 
Innleiðsla 
Landsverk hevur fingið til uppgávu frá arbeiðsbólkinum, sum arbeiðir við at fyrireika Suðuroyartunnilin, at 
trýstroyna kostnaðarmetingina hjá Tunnilsfelagnum. Hetta er gjørt við at brúka forritið Anslag, ið er eitt forrit 
sum norska Statens Vegvesen hevur ment í sambandi við teirra verkætlanarleist nevnd Anslagsmetodan1. 
Kostnaðarmetingin hjá Tunnilsfelagnum er partvís gjørd í Anslag, har kostnaðarmetingarnar harvið betri kunnu 
samanberast. 

 

Anslagsmetodan er ein viðurkend metoda innan kostnaðarmetingar, ið eitt nú er nógv brúkt í Noregi. Metodan 

byggir á hagfrøðiligt grundarlag nevnt sussesiv kalulatión, har prísmetingin verður sundurskildrað í smærri 

kostnaðarbólkar. Fyri hvønn kostnaðarbólk verða væntaðar mongdir og eindarprísir settar inn, umframt tað, 

sum ein í besta og ringasta føri kann vænta. Tískil byggir metingin upp á eitt spenni fyri bæði mettar mongdir 

og eindarprísir. Í fylgi Anslagsmetoduni er hetta tann mest týðandi parturin av sussesivu kalkulatiónini, tí hesar 

dáturnar eru grundarlagið undir kostnaðarmetingini. Kostnaðarmetingin byggir einans á dáturnar sum verður 

brúkt, har metodan ikki tekur hædd fyri um dáturnar er ov lágar ella høgar. Við øðrum orðum, so fæst ikki ein 

røtt kostnaðarmeting um dáturnar eru skeivar. Tí sigur Anslagsmetodan, at hesar dáturnar skulu fáast til vega 

frá einum breiðum óheftum bólki av serfrøðingum, sum ásetir prísmetingarnar (5-10 persónar). Eftir at óhefti 

serfrøðingabólkurin hevur ásett sínar metingar fyri eindarkostnaðirnar í verkætlanini, verður kostnaðurin 

simuleraður. Anslag brúkar 20.000 simulatiónir, har funnið verður fram til mest sannlíku prísmetingina við einari 

spjaðing sum vísir óvissuna við kostnaðarmetingini. Vanliga verður P50 kostnaðarmetingin nýtt sum 

stýringsramma, ið merkir at kostnaðarmetingin við 50% sannlíkindi kemur at halda. Kostnaðarramman fyri 

verkætlanina liggur hinvegin á P85, t.v.s. hvat prísurin við 85% sannlíkindi liggur innanfyri. Í Noregi verður 

fíggingin fingin til vega sambært P85, men verður bygt eftir at klára P50 kostnaðin. 
 
Her skal sigast, at Landsverk einans hyggir eftir  eindarprísunum og ikki mongdunum fyri Suðuroyartunnilin tí 
Landsverk ikki hevur fingið atgongd til endaligu verkætlanina, og tí verður einans hugt eftir broyttum fortreytum 
fyri eindarprísirnar. Tí er hetta sum áður nevnt ikki ein kostnaðarmeting, men ein trýstroynd ella 
viðkvæmisgreining av verandi kostnaðarmeting. 

 
1 https://www.vegvesen.no/globalassets/fag/handboker/hb-r764-anslagsmetoden.pdf  

https://www.vegvesen.no/globalassets/fag/handboker/hb-r764-anslagsmetoden.pdf
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Trýstroyndin verður gjørd í trimum umførum uttan at broyta fortreytirnar við verandi kostnaðarmeting. Fyrst 
verða einans eindarprísir frá Eystur- og Sandoyartunlinum (EST) brúktir, og næst verða eindarprísir frá nýggjastu 
tunlinum hjá Landsverki brúktir, ið eru Tunlarnir Norður um Fjall (TNF) og Fámjinstunlinum (FT). Síðsta 
trýstroyndin verður ein samanseting av eindarprísunum hjá EST og Landsverki. TNF og FT eru valdir, tí hetta eru 
nýggjar verkætlanir við umboðandi kostnaðarstøði og EST eru valdir, tí tað eru nýggjastu undirsjóvartunlarnir, 
sum eru gjørdir í Føroyum. Fyri kostnaðarmetingarnar eru miðal eindarprísirnir fyri hvørja verkætlan brúktir í 
Anslag. Hjá EST komu tvey tilboð inn fyri hvørja verkætlan, og fyri tunlarnir hjá Landsverki komu trý tilboð inn 
fyri hvørja verkætlan. T.v.s. í alt er talan um eindarprísir úr 10 tilboðum frá føroyskum tunnilsverkætlanum. 
Kostnaðirnir verða prístalsviðgjørdir til 2023-prísir við norskum vinnuvísitølum fyri tunlar.  
 
Hetta er bert eitt styttri upprit, ið byggir á útrokningar í Anslag. Landsverk hevur í trúnaði fingið dátur frá EST, 
so tískil verða bert yvirskipaðu niðurstøðurnar handaðar her. Landsverk er sinnað at útgreina útrokningarnar ella 
leggja tað fram um Løgmansskrivstovan ynskir tað. 
 
Trýstroyndin 
Kostnaðarmetingin hjá tunnilsfelagnum fyri tunnilin uttan avleiddar verkætlanir er 3,4 mia.kr. Um eindarprísurin 
frá Eystur- og Sandoyartunnilinum verður brúktur, so verður kostnaðarmetingin áljóðandi 4 mia.kr. Við 
eindarprísinum fyri nýggjastu landtunlarnar hjá Landsverki verður brúktir, so kostnaðarmetingin 4,5 miá.kr. Um 
eindarprísirnir vera samansettir fyri bæði undirsjóvar- og landtunlarnar, so verður prísmetingin áljóðandi 4,3 
mia.kr. Við at hyggja eftir føroyskum eindarprísum fyri nýggjastu undirsjóvar- og landtunlarnar, so hækkar 
kostnaðarmetingin við ávikavist 545, 1.035 og 808 mió.kr. í mun til verandi kostnaðarmeting hjá 
Tunnilsfelagnum.  
 

Mynd 1: Yvirlit yvir kostnaðarmeting við eindarprísum úr ymiskum verkætlanum (miðalprísir) 

 
 
Kostnaðarmetingin hjá Tunnilsfelagnum við avleiddum verkætlanum, sum eru Sandvíkartunnilin og 
tunnilsvegir, er 3,8 mia.kr. Hettar svarar til P50. Hyggja vit eftir P85, sum er tilmæld kostnaðarramma fyri 
verkætlanir, so prísmetingin áljóðandi 4,1 mia.kr. Við P85 kostnaðarmetingin gert munurin uppaftur størri. 
Hækkingin er ávikavist 1.025, 1.603 og 1.321 mió.kr.  
 
Sum nevnt, so eru miðal eindarprísirnir fyri innkomnu tilboðini brúkt í hesi útrokningini. Um í staðin einans 
vinnandi tilboðini verða brúkt, so broytir hetta ikki stórvegis uppá kostnaðarmetingarnar.  

Tunnilsfelagið
Eystur- og 

Sandoyartunnilin Landsverk EST og LV
Tunnilskostnaður
Suðuroyartunnil HVÚ 2.639                       3.043                       3.478                       3.285                       
Byggiharrakostnaðir 202                           210                           210                           210                           
Málásettar útreiðslur 248                           248                           248                           248                           
Óvissur 290                           485                           542                           508                           

3.379                       3.986                       4.478                       4.251                       
Avleiddar verkætlanir 436 436 436 436
Stýringsramman (P50) 3.815                       4.360                       4.850                       4.623                       
Frávik 14% 27% 21%

Kostnaðarramman (P85)                          4.129 5.154                       5.732                       5.450                       
Frávik 25% 39% 32%

Optión Skúgvoy 200                           200                           200                           200                           
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Um samstundis verður hugt eftir býtinum (fordeilingini) av øllum fýra kostnaðarmetingum, gerst sjónliga greitt, 
hvussu stórur munur er á váðanum í kostnaðarmetingunum. Spjaðingin í býtinum av kostnaðarmetingini hjá 
Tunnilsfelagnum er lutfalsliga høg og smøl, ið merkir, at váðin við kostnaðarmetingini er lágur. Hetta er orsøk 
til at munurin millum P50 og P85 er lutfalsliga lágur og væl lægri í mun til kostnaðarmetingina við hinum 
eindarprísinum. 
 

Mynd 2: Býtið av kostnaðarmetingunum við eindarprísum úr ymiskum verkætlanum 

 
 

Um hugt verður nærri eftir muninum millum prísmetingina hjá Tunnilsfelagnum og eindarprísunum við Eystur- 
og Sandoyartunlinum, so eru 7 av teimum 36 prísbólkingunum eitt frávik meiri enn 50 mió.kr, sí mynd 3 niðanfyri. 
Frávikið liggur í einum talstrekki frá 188 mió.kr. til -63 mió.kr., har størsta frávikið liggur í útkoyring av grótinum 
(massetransport), sum er nærum tvífaldað við at brúka eindarprísirnar frá EST. Her kann leggjast afturat, at 
longdin á Suðuroyartunlinum ger at útkoyring av gróti allarhelst er hægri enn eindarprísirnir við EST. 
 

Mynd 3: Prísmunurin størri enn 50 mió.kr. millum Tunnilsfelagið og EST 

 
 
Við hesum kann vísast á, at bert við at hyggja eftir føroyskum royndarprísum, so er munurin frá 
kostnaðarmetingini hjá Tunnilsfelagnum og føroyskum prísunum lutfalsliga stórur. Landsverk metir harvið, at 
hetta bendir á, at óvissan við kostnaðarmetingini sum fyriliggur, er lutfalsliga stór. 
 
Landsverk viðmælir í hesum sambandi at verkætlanin eigur at vera uttanhýsis góðskutryggja áðrenn farið verður 
víðari. Um hugt verður eftir mannagongdini í okkara grannalondum, so skulu íløgur dýrari enn 1 mia. NOK í 
Noregi og 350 mió. DKK í Danmark hava uttanhýsis serfrøðingar at góðskutryggja verkætlanina og fylgja einum 
skipaðum leisti. Uttanhýsis góðskutryggjanin verður í hesum sambandi gjørd í tveimum umførum. Fyrst verða 

Koda Lýsing
mió.kr. %

C3 Massetransport 188,16 92%

U5 Marknaðarstøðan 89,58 142%

C13 Rigg 82,92 15%

U4 Ókent av HVÚ 70,61 42%

C4 Stabilitetssikring 58,29 23%

C10 Vegbani 53,02 33%

C9 Drenering -62,83 -48%

Frávik
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teknisku uppskotini góðskutryggjaði (KS1), og tá ið hetta er avgreitt, er klárt at gera ítøkiligari prísmetingar við 
góðskutryggjaðu teknisku loysnini, har næsta umfar er at góðskutryggja kostnaðarmetingina (KS2). Her skal 
gerast vart við, at hvørgin av góðskutryggjanunum er framd.  

 
Tølini í trýstroyndini eru roknaði við eindarprísum frá øðrum verkætlanum uttan at broyta nakra roknifortreyt í 
mun til kostnaðarmetingina hjá Tunnilsfelagnum. Niðanfyri verða tó nakrar av hesum fortreytunum eftirmettar. 
 
Avleiddar verkætlanir 
Íløgan í ein møguligan Suðuroyartunnilin viðførir nakrar avleiddar verkætlanir, ið eisini eiga at vera við í samlaðu 
kostnaðarmetingini. Í kostnaðarmetingini hjá Tunnilsfelagnum eru bert tvær avleiddar verkætlanir við, umframt 
at ein optión uppá tunnil til Skúgvoyar verður nevnd. Hesar verkætlanir eru ikki eins væl útgreinaðar sum 
Suðuroyartunnilin, og kostnaðarmetingin er tískil ikki búgvin at roknast út við Anslag. Landsverk hevur tí her 
valgt at nýta kostnaðarmetingsleistin í Samferðsluætlanini, ið er lýstur í temablaðnum Kostnaðarmeting2. Har 
verður umframt eindarprísin lagt upp fyri einum váðaískoyti á 40%, av tí at verkætlanirnar eru komnar so stutt í 
planleggingini. 
 
Í mynd 4 niðanfyri sæst eitt yvirlit yvir kostnaðarmetingarnar fyri teimum avleiddu verkætlanunum. Umframt at 
kostnaðarmetingarnar eru nakað hægri hjá Landsverki, so er stóri munurin at Tunnilsfelagið ikki tekur vegin í 
gjøgnum Sandsbygd og Sandarlíð við í sínar avleiddu verkætlanir. Landsverk metir í hesum sambandi at 
Sandslíð er somikið síðubrøtt, at neyðugt er at gera ein tunnil gjøgnum alla Sandslíð, um hædd skal takast fyri 
allari ferðslu til og frá Suðuroy. 
 
Tunnilsfelagið hevur eina optión við, har til ber at gera ein tunnil upp í Skúgvoy fyri 200 mió. kr. Hendan 
kostnaðarmetingin metir Landsverk ikki vera serliga sannlíka, tí hendan optiónin á 1,5 km hevur umleið sama 
hall sum Mannbrekka. Tílíkt hall er ikki í tráð við tilmælið eftir galdandi tunnilsnormum. Landsverk metir tað tí 
vera neyðugt at gera optiónina sambært norminum fyri tunlar, ið er mett at kosta umleið 400 mió. kr.  
 
Kostnaðurin fyri optiónina er ikki við í kostnaðarmetingini í Mynd 1, so tí verður hesin kostnaðurin ikki tikin við í 
prísinum hjá Tunnilsfelagnum. Munurin millum kostnaðarmetingarnar innan avleiddar verkætlanir løgd saman 
við prísmetingini hjá Landsverki fyri optiónina til Skúgvoy er 764 mió. kr., ið Landsverk metir eigur at roknast við 
í kostnaðin av verkætlanini. 
 

Mynd 4: Yvirlit yvir avleiddar verkætlanir 

 
 
 
 
 

 
2https://www.landsverk.fo/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiles%2fTidindi%2fSF%c3%86+temabl%c3%b8%c3%b0

%2fLV+Temabla%c3%b0+-+Kostnadarmeting.pdf  

Tunnilsfelagið Landsverk
Avleidd verkætlan
Sandvíkartunnil 331 mió. kr. 370 mió. kr.
Tunnilsvegir 105 mió. kr. 155 mió. kr.
Sandarlíð og Sandur 275 mió. kr.
Tunnil Skúgvoy (Optión) (200 mió. kr.) 400 mió. kr.
Samla 436 mió. kr. 1.200 mió. kr.
Munur 764 mió. kr.

https://www.landsverk.fo/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiles%2fTidindi%2fSF%c3%86+temabl%c3%b8%c3%b0%2fLV+Temabla%c3%b0+-+Kostnadarmeting.pdf
https://www.landsverk.fo/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiles%2fTidindi%2fSF%c3%86+temabl%c3%b8%c3%b0%2fLV+Temabla%c3%b0+-+Kostnadarmeting.pdf
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Óvissur 
Sum nevnt omanfyri, so verður í samanberingini bert hugt eftir eindarprísinum, har samanborið verður við fýra 
føroyskar verkætlanir. Um hendan samanbering skal vera røtt, er neyðugt at grundgeva fyri, at brúktu 
eindarprísirnir eru umboðandi fyri ein so langan tunnil sum Suðuroyartunnilin.  
 

Stórar verkætlanir hava aloftast stórrakstrarfyrimunurin, ið viðførir til ein lægri kostna fyri hvønn km. Her 

metir Landsverk tó ikki, at stórrakstrarfyrimunirnir fyri Suðuroyartunlinum eru størri í mun til dýrkandi faktorin 

sum kemst av longu tunnilslongdinini. Í hesum sambandi var tað undrunarvert, at trýstroyndin vísti, at 

útkoyring av tunnilsgrótinum var lægri í kostnaðarmetingini hjá Tunnilsfelagnum í mun til eindarprísirnar fyri 

EST. Hetta tí, at talan er um tveir væl styttri tunlar við væl styttri koyrifrástøðum. 

 

Trygdin í Suðuroyartunlinum er eisini ein óvissa, ið ikki er lýst nøktandi. Kostnaðarmetingin er nógv treyta av, 

valdari trygdarloysn og tí er hetta mett sum ein avgerandi óvissa í kostnaðarmetingini. 

 

Ein triðja óvissa er umhvørvisligu atlitini í tunnilsverkætlanini. Eitt nú er óvist um verandi “null-loysn” við 

tunnilsgrótinum verður góðkend. Hetta kann fáa ávirkan á endaliga kostnaðin og eigur tí at verða kannað 

nærri. 

 

Tunnilsfelagið hevur tikið hædd fyri fleiri óvissum í kostnaðarmetingini, men Landsverk hevur ikki gjørt nærri 

metingar hvørt óvissurnar eru nøktandi ella rætt prísásettar. Hetta átti at verið lýst nærri í einari uttanhýsis 

góðskutryggjan. 

 

Í trýstroyndini av kostnaðarmetingini er einans tikið hædd fyri byggikostnaðinum. Samlaði 

verkætlanarkostnaðurin fevnir umframt um byggikostnaðin eisini um príshækkingar í byggitíðarskeiðinum og 

byggirentuna. Lántøkur til verkætlanir verða vanliga tikin út frá eini kostnaðarrammu á P85.  

 

Niðurstøða 

Trýstroyndin vísti, at við at brúka føroyskar eindarprísir fyri teir nýggjastu undirsjóvar- og landtunlnar, so var 

kostnaðarmetingin væl dýrari enn verandi kostnaðarmeting hjá Tunnilsfelagnum. Ábendingar eru tí um at  

verandi kostnaðarmeting er viðbrekin fyri realistiskum broytingum í fortreytinum. Trýstroyndin vísir eisini, at 

tað eru týðandi munur í spjaðingini av kostnaðarmetinginum, sum kann hava við sær, at váðin verður 

undirmettur. Samanumtikið eru fleiri týðandi óvissur, ið Landsverk mælir til verða kannaðar nærri, áðrenn fari 

verður undir verkætlanina.  

 

 


